

第1回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 平成29年7月9日（日）管理委員会終了後～

場所 直島町総合福祉センター

I 開会

II 委員紹介

III 委員長・副委員長の選任

IV 審議・報告事項

- 1 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会及び関連検討会の構成と活動内容（審議）
- 2 平成29年度の委員会及び関連検討会が関与する事業の概要（審議）
- 3 平成29年度の委員会及び関連検討会の開催時期と主な審議・報告事項（審議）

V 閉会

第2回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 平成29年10月9日(月・祝) 13:00~

場所 ルポール讃岐 2階 大ホール

I 開会

II 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会の委員の交代

III 審議・報告事項

- 1 各種工事の計画策定及び実施とフォローアップ委員会並びに両検討会の関係(審議)
- 2 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況(報告)
 - (1) 直島中間処理施設及びスラグステーション等の状況(報告)
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況(報告)
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況(報告)
- 3 豊島処分地の地下水浄化対策等
 - (1) 第1回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要(報告)
 - (2) つぼ掘りを拡張する区画の施工手順(報告)
 - (3) D測線西側の集水井の性能に関する追加説明(審議)
- 4 豊島事業関連施設の撤去等
 - (1) 第1回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要(報告)
 - (2) 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業における一般的な工事の実施にあたっての手続き(報告)
- 5 豊島処分地のトレンチドレーン及び専用栈橋の撤去等の状況(報告)
- 6 副成物の有効利用
 - (1) 溶融スラグの品質試験結果(報告)
 - (2) 溶融スラグを使用したコンクリート構造物のデータベースに基づく長期的なモニタリングの基本的な考え方(審議)
- 7 高度排水処理施設の定期点検整備結果(報告)
- 8 今後の情報公開の方法
 - (1) 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業における緊急時等の評価(分類)基準と関係者へのレベル表示(審議)
 - (2) 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に関する情報表示の方法(審議)
- 9 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に係る外部評価
 - (1) 平成29年度豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に係る外部評価業務の実施方針(審議)
 - (2) 平成29年度豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に係る外部評価業務企画提案書(業務計画書案)(審議)
- 10 その他
 - (1) 環境計測及び周辺環境モニタリング結果(報告)
 - (2) 各種マニュアルの見直し(審議)
 - (3) 緊急時等の報告(正式評価)(報告)

IV 閉会

第3回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 平成30年3月24日(土) 13:00～
場所 ロイヤルパークホテル高松 B1階 ロイヤルホール

I 開会

II 審議・報告事項

1 豊島処分地における残存廃棄物等の対応

- (1) 新たに廃棄物が見つかった場合の対応マニュアルの見直し(報告)
- (2) 豊島処分地の残存廃棄物等の状況及び性状検査結果(報告)
- (3) 廃棄物等の搬出完了後における豊島処分地での廃棄物等の存否の確認調査の方針(報告)
- (4) 廃棄物等の搬出完了後における豊島処分地での廃棄物等の存否に係る確認調査の実施計画(報告)

2 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況

- (1) 直島中間処理施設及びスラグステーションにおけるスラグ等の保管状況(報告)
- (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況(報告)
- (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況(報告)

3 第2回及び第3回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要(報告)

4 第2回及び第3回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要(報告)

5 高度排水処理施設の定期点検整備等

- (1) 高度排水処理施設の定期点検整備結果(報告)
- (2) 平成30年度の高度排水処理施設の定期点検整備計画(報告)

6 平成29年度豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に係る外部評価業務報告書(案)(審議)

7 平成30年度に行う事業等の概要

- (1) 平成30年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要(審議)
- (2) 平成30年度における各種調査の概要(審議)

8 副成物の有効利用

- (1) 溶融スラグの有効利用に関する分析結果等の取りまとめ状況(報告)
- (2) 溶融スラグコンクリート構造物のモニタリング計画(案)(審議)

9 その他

- (1) 環境計測及び周辺環境モニタリング結果(報告)
- (2) 各種マニュアルの見直し(審議)
- (3) 健康管理委員会の審議概要(報告)
- (4) 参考資料

III 閉会

第4回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 平成30年9月23日(日) 13:00~
場所 ルポール讃岐 大ホール

I 開会

II 審議・報告事項

- 1 「豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会に係る持ち回り審議のガイドライン」の作成(審議)
- 2 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 平成30年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の予定(報告)
 - (2) 平成30年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況(その2)(報告)
 - (3) 直島中間処理施設及びスラグステーションにおけるスラグ等の保管状況(その2)(報告)
 - (4) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況(その2)(報告)
 - (5) 豊島事業関連施設の撤去等の状況(その2)(報告)
- 3 豊島処分地における残存廃棄物等の対応
 - (1) 廃棄物等の搬出完了後における豊島処分地での廃棄物等の存否に係わる確認調査の実施結果(報告)
 - (2) 廃棄物等の搬出完了後における豊島処分地での廃棄物等の存否に係わる追加の確認調査の実施計画(区画②⑨⑳㉑の追加調査)(審議)
- 4 豊島処分地の地下水浄化対策等
 - (1) 第4回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要(報告)
 - (2) 油混じり水周辺土壌の洗浄浄化における洗浄目標の変更の廃止(報告)
 - (3) 台風による処分地の状況(報告)
- 5 その他
 - (1) 高度排水処理施設の定期点検整備の状況(報告)
 - (2) 環境計測及び周辺環境モニタリング結果(報告)
 - (3) 各種マニュアルの見直し(審議)

III 閉会

第5回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 平成30年11月3日(土) 13:00～
場所 ルポール讃岐 2F 大ホール

I 開会

II 審議事項

- 1 確認された新たな廃棄物の処理の方針(審議)
- 2 「豊島の島内道路を活用した廃棄物等の輸送・運搬に関するマニュアル」の作成(審議)

III その他

- 1 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の完了に向けての今後の対応と課題(永田委員長提案、意見聴取)
- 2 溶融スラグコンクリート構造物のモニタリング計画に関する今後の対応(意見聴取)

IV 閉会

第6回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 平成31年3月25日(月) 13:00～
場所 ルポール讃岐 2F 大ホール

I 開会

II 審議・報告事項

- 1 「豊島処分地地下水・雨水等対策検討会設置要綱」及び「豊島事業関連施設の撤去等検討会設置要綱」の一部改正(審議)
- 2 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 平成30年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況(その2)(報告)
 - (2) 豊島処分地における残存廃棄物の処理の状況(報告)
 - (3) スラグステーションにおけるスラグ等の保管状況(その3)(報告)
 - (4) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況(その3)(報告)
 - (5) 豊島事業関連施設の撤去等の状況(その3)(報告)
- 3 豊島処分地における残存廃棄物の対応
 - (1) 廃棄物等の搬出完了後における豊島処分地での廃棄物等の存否に係わる追加の確認調査の実施結果(区画②⑨⑳㉑の追加調査結果)(報告)
 - (2) 「廃棄物等の搬出完了後における豊島処分地での廃棄物等の存否に係わる確認調査の実施計画(コンクリートヤード下の確認調査)」の持ち回り審議の経緯(報告)
 - (3) 今後の残存廃棄物の処理の方針(審議)
- 4 第5回及び第6回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要(報告)
- 5 第4回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要(報告)
- 6 平成31年度に行う事業等の概要
 - (1) 平成31年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要(審議)
 - (2) 平成31年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針(審議)
- 7 その他
 - (1) 高度排水処理施設の定期点検整備結果及び平成31年度の定期点検整備計画(審議)
 - (2) 各種マニュアルの見直し(審議)
 - (3) 環境計測及び周辺環境モニタリング結果(報告)
 - (4) 健康管理委員会の審議概要(報告)
 - (5) 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に関する情報公開(報告)

III その他

- 1 「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の完了に向けての今後の対応と課題(永田委員長提案)」に対する各委員からの意見の概要等
 - (1) ～第5回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会における議論及び永田の追記コメント～
 - (2) ～第5回及び第6回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会における議論～
 - (3) ～第4回豊島事業関連施設の撤去等検討会における議論～

IV 閉会

第7回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和元年9月15日(日) 13:00~
場所 ルポール讃岐 2F 大ホール

I 開会

II 副委員長の選任

III 審議・報告事項

1 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況

- (1) 令和元年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の予定(報告)
- (2) 令和元年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況(報告)
- (3) 豊島処分地における残存廃棄物の処理の状況(報告)
- (4) スラグステーションにおけるスラグの保管状況(報告)
- (5) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況(報告)
- (6) 豊島事業関連施設の撤去等の状況(報告)

2 第7回及び第8回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要(報告)

3 第5回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要(報告)

4 溶融スラグコンクリート構造物の第2次モニタリング計画(案)(審議)

5 その他

- (1) 各種マニュアルの見直し(審議)
- (2) 高度排水処理施設等の定期点検整備の状況(報告)
- (3) 環境計測及び周辺環境モニタリング結果(報告)

IV その他

1 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会委員長としての要請と提言

(永田委員長提案、意見聴取)

V 閉会

第8回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

I 開会

II 審議・報告事項

1 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況

- (1) 令和元年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その2）（報告）
- (2) スラグステーションにおけるスラグの保管状況（その2）（報告）
- (3) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その2）（報告）
- (4) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その2）（報告）

2 第9回、第10回及び第11回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）

3 第6回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）

4 溶融スラグコンクリート構造物の第2次モニタリングの進捗状況（報告）

5 令和2年度に行う事業等の概要

- (1) 令和2年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要（審議）
- (2) 令和2年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議）

6 その他

- (1) 高度排水処理施設等の定期点検整備の結果及び令和2年度の定期点検整備計画（審議）
- (2) 各種マニュアルの見直し（審議）
- (3) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
- (4) 健康管理委員会の審議概要（報告）
- (5) 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業に関する情報公開の状況（報告）

III 閉会

第9回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和2年8月28日(金) 13:00～
場所 ルポール讃岐 2F 大ホール

I 開会

II 審議・報告事項

1. 令和2年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要：改訂（審議）
2. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和2年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その3）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その3）（報告）
3. 第12回及び第13回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
4. 第7回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
5. 今後の事業計画の概要（審議）
6. 「豊島廃棄物等処理施設撤去等事業 処分地全域での地下水における排水基準の到達及び達成の確認マニュアル」の作成（審議）
7. 地下水浄化対策の見通しと課題（審議）
8. 遮水機能の解除方法に関する複数案の検討（審議）
9. 今後の情報共有の方法（報告）
10. その他
 - (1) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (2) 各種マニュアルの見直し等（審議）
 - (3) Web会議への対応 ～ 第1回のデモンストレーションの実施 ～（報告）

III 閉会

第10回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会 持ち回り審議次第

I. 審議事項

1. 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会におけるウェブ会議のガイドラインの策定（審議）

第 11 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和 3 年 3 月 2 5 日（木） 1 5 時 0 0 分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 第 10 回フォローアップ委員会持ち回り審議（R3. 2. 5 資料送付、R3. 2. 25 決定事項の報告）の報告（報告）
2. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - （1）令和 2 年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その 2）（報告）
 - （2）豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その 4）（報告）
 - （3）豊島事業関連施設の撤去等の状況（その 4）（報告）
3. 第 14 回、第 15 回及び第 16 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
4. 第 8 回、第 9 回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
5. 溶融スラグコンクリート構造物の第 2 次モニタリングの進捗状況（その 2）（審議）
6. 地下水浄化対策の見通しと課題（その 2）（審議）
7. 遮水機能の解除方法に関する検討（審議）
8. 令和 5 年度以降（産廃特措法の延長期限以降）における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施についての基本方針（審議）
9. 令和 3 年度に行う事業等の概要
 - （1）令和 3 年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要（審議）
 - （2）令和 3 年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議）
10. その他
 - （1）高度排水処理施設等の定期点検整備の結果（報告）
 - （2）各種マニュアル等の見直し等（審議）
 - （3）環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - （4）緊急時等の報告（正式評価）（報告）
 - （5）健康管理委員会の審議概要（報告）
 - （6）豊島廃棄物等処理事業報告書（仮称）の目次案等（審議）

III 閉会

第 12 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和 3 年 8 月 19 日（木） 14 時 00 分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 令和 3 年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要：改訂（審議）
2. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和 3 年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その 5）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その 5）（報告）
3. 第 17 回、第 18 回、第 19 回及び第 20 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
4. 第 10 回、第 11 回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
5. 遮水機能の解除工事に係るガイドライン及びマニュアルの作成（審議）
6. 地下水における排水基準の到達及び達成の確認に関する状況（報告）
7. 「処分地全域での地下水における環境基準の到達及び達成の確認マニュアル」の作成（審議）
8. 排水基準の達成後の地下水浄化に対する基本的対応（審議）
9. その他
 - (1) 各種マニュアル等の見直し（審議）
 - (2) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (3) 豊島廃棄物等処理事業報告書（仮称）の目次案の修正（審議）
 - (4) 豊島事業関連施設の撤去についての第 I 期工事等に関する報告書の作成（報告）

III 閉会

第13回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和3年12月22日（水）14時00分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和3年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その2）（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その6）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その6）（報告）
2. 第21回、第22回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
3. 第12回、第13回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
4. 豊島処分地の水管理マニュアルの作成（審議）
5. A3、B5及びF1における浄化対応の方針（案）（審議）
6. 地下水浄化の進捗管理（報告）
7. 豊島処分地における地下水浄化の達成状況に関する評価（審議）
8. 豊島廃棄物処理事業における溶融スラグの有効利用に関する最終報告書
 - － 豊島溶融スラグ利用にあたっての事前準備から製造・販売及び使用コンクリート構造物に関する長期の追跡調査まで —（案）（審議）
9. 遮水機能の解除前における北海岸前の海域での生態系（アマモ場及びガラモ場）の調査結果（その1 アマモ場）（報告）
10. 今後のインターネットによる情報公開方法の変更（案）（審議）
11. その他
 - (1) 緊急時等の報告（正式評価）（報告）
 - (2) 遮水機能の解除工事に関する経過報告（報告）
 - (3) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (4) 各種マニュアル等の全面見直しの予告（報告）

III 閉会

第14回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和4年4月15日（金）14時00分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和3年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その3）（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その7）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その7）（報告）
2. 第23回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
3. 第14回、第15回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
4. 地下水浄化の進捗管理（その2）（審議）
5. 令和4年度に行う事業等の概要
 - (1) 令和4年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の概要（審議）
 - (2) 令和4年度における環境計測及び周辺環境モニタリングの実施方針（審議）
 - (3) 遮水機能の解除後における北海岸前の海域での生態系（アマモ場及びガラモ場）調査の実施計画（審議）
6. 処分地の整地案の検討（審議）
7. その他
 - (1) 緊急時等の報告（正式評価）（報告）
 - (2) 各種マニュアル等の全面見直し（審議）
 - (3) 遮水機能の解除工事に関する経過報告（その2）（報告）
 - (4) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (5) 健康管理委員会の審議概要（報告）
 - (6) 豊島廃棄物等処理事業に関する報告書の目次案の改訂と進捗報告（審議）
 - (7) これまでの委員会資料等の公開に関する進捗報告（報告）
 - (8) 「香川県並びに豊島住民会議に対する要請」の発出について：永田委員長報告

III 閉会

第 15 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和 4 年 7 月 9 日（土）14 時 00 分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和 4 年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その 1）（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その 8）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その 8）（報告）
2. 第 24 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
3. 地下水浄化の進捗管理（その 3）（審議）
4. 「追加的浄化対策及びリバウンド対策の終了要件」の決定（審議）
5. 処分地の整地工事に関する基本方針（審議）
6. その他
 - (1) 「香川県並びに豊島住民会議に対する要請」への対応（報告）
 - (2) 令和 4 年 3 月 11 日発出の要請に対する香川県並びに豊島住民会議の合意に関する付帯意見（永田委員長）
 - (3) 遮水機能の解除後における北海岸前の海域でのアマモ場調査の実施速報（報告）

III 閉会

第16回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和4年11月14日（月）10時00分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和4年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その2）（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その9）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その9）（報告）
 - (4) 遮水機能の解除工事に関する最終報告（報告）
2. 第25回、第26回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
3. 第16回、第17回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
4. 地下水浄化の進捗管理（その4）（審議）
5. 豊島処分地における地下水浄化の達成状況に関する評価（最終報告）（審議）
6. 遮水機能の解除前後の地下水への影響調査及び遮水機能解除後の処分地の流出水の濃度推定の結果（報告）
7. 遮水機能の解除前における北海岸前の海域での生態系（アマモ場及びガラモ場）の調査結果（審議）
8. 豊島廃棄物等処理事業における報告書の素案の作成（その1）（審議）
9. その他
 - (1) 「香川県並びに豊島住民会議に対する要請」（令和4年3月11日付け）に対する合意内容の作成（報告）
 - (2) 各種マニュアル等の見直し（審議）
 - (3) 緊急時等の報告（正式評価）（報告）
 - (4) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (5) これまでの委員会資料等の公開に関する進捗報告（その2）（報告）

III 閉会

第17回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和5年1月26日（木）14時30分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和4年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その3）（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その10）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その10）（報告）
2. 第27回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
3. 地下水浄化の進捗管理（その5）（審議）
4. 「豊島処分地におけるこれまでの地下水浄化の総括と今後の見通し」の作成（審議）
5. 遮水機能の解除後における北海岸前の海域での生態系（アマモ場及びガラモ場）の調査結果（その1 アマモ場）（報告）
6. 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会に関する令和5年度以降の対応方針（審議）
7. その他
 - (1) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (2) これまでの委員会資料等の公開に関する進捗報告（その3）（報告）
 - (3) 豊島廃棄物等処理事業に関する報告書の作成状況（報告）
 - (4) 遮水機能の解除後における北海岸前の海域でのガラモ場調査の実施予定（報告）

III 閉会

第 18 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会次第

日時 令和 5 年 3 月 2 6 日（日） 1 4 時 0 0 分～

I 開会

II 審議・報告事項

1. 豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況
 - (1) 令和 4 年度の豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の進捗状況（その 4）（報告）
 - (2) 豊島処分地の地下水浄化対策等の状況（その 11）（報告）
 - (3) 豊島事業関連施設の撤去等の状況（その 11）（報告）
2. 第 28 回豊島処分地地下水・雨水等対策検討会の審議概要（報告）
3. 第 18 回豊島事業関連施設の撤去等検討会の審議概要（報告）
4. 地下水浄化の進捗管理（その 6）（審議）
5. 豊島事業関連施設の撤去についての第 II 期工事等の完了の状況（審議）
6. 令和 5 年度に第 2 次豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会が行う事業等の概要
 - (1) 令和 5 年度の豊島処分地維持管理等事業の概要（審議）
 - (2) 令和 5 年度における各種調査の実施方針（審議）
 - (3) 豊島処分地維持管理等事業に関する各種マニュアル等の策定等（審議）
 - (4) 第 2 次豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会の委員候補（審議）
7. 豊島処分地における地下水浄化に関する報告書
-豊島処分地におけるこれまでの地下水浄化の総括と今後の見通し-（案）（審議）
8. 豊島廃棄物等処理事業報告書
豊島廃棄物等の処理を終えて -豊かな島の再生と循環型社会の実現への道程-（案）（審議）
9. その他
 - (1) 環境計測及び周辺環境モニタリングの結果（報告）
 - (2) 遮水機能の解除後における北海岸前の海域でのガラモ場調査の実施速報（報告）
 - (3) これまでの委員会資料等の公開に関する進捗報告（その 4）（報告）
 - (4) 健康管理委員会の審議概要（報告）
 - (5) 令和 5 年度以降の豊島処分地維持管理等事業の実施体制等（報告）

III 閉会