

事前評価チェックシート

計画の名称： 市街地における高速道路 I C 等へのアクセス向上による地域活性化支援

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性 1)上位計画等と整合性が確保されている。(計画名：新・せとうち田園都市創造計画、香川県地域防災計画)	○
I. 目標の妥当性 地域課題への対応 1)地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3)指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1)十分な事業効果が得られることが確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2)他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2)全体事業費、要素事業費の額が適切である。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3)事業実施のための環境整備が図られている。	○

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年01月19日

計画の名称	市街地における高速道路IC等へのアクセス向上による地域活性化支援												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	香川県, 観音寺市												
計画の目標	高速道路IC、工業団地等へのアクセス道路の整備を行い、利用者の移動の利便性を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	767	A	767	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	ICから工業団地までの所要時間の短縮			
	所要時間の短縮率	0%	%	1%
	時間短縮率(%)=(1-(完成後の所要時間)/(現況の所要時間))×100			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	香川県	直接	香川県	S街路	改築	柞田川右岸線(南町工区)	現道拡幅 L=0.51km	観音寺市						573	1.4	-
	A01-002	街路	一般	観音寺市	直接	観音寺市	S街路	改築	柞田川右岸線(黒淵工区)	現道拡幅 L=0.21km	観音寺市						194		-
											小計						767		
											合計						767		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	33	50	43		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	33	50	43		
前年度からの繰越額 (d)	0	33	35		
支払済額 (e)	0	47	54		
翌年度繰越額 (f)	33	35	24		
うち未契約繰越額(g)	14	10	24		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	1	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	42.42	13.25	30.76		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	設計に当たり、関係機関との協議に 不測の日数を要したため	設計に当たり、 関係機関との協議に 不測の日数を要したため	設計に当たり、 地元との協議に 不測の日数を要したため		

(参考様式3)

社会資本総合整備計画(社会資本整備総合交付金)

計画の名称	市街地における高速道路IC等へのアクセス向上による地域活性化支援	
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度 (5年間)	交付団体 香川県、観音寺市

香川県総合管内図

