


今後の進め方（スケジュール）について

- | | |
|------------------|--|
| R 6 年 7 月 1 7 日 | <u>第 1 回検討委員会の開催</u>
対象とする地震
被害想定見直しの主な流れ など |
| R 6 年 1 0 月 2 日 | <u>第 2 回検討委員会の開催</u>
地震・津波による被害想定 ^{の推計方法など} |
| R 6 年 1 1 月～ 1 月 | <u>第 3～4 回検討委員会の開催</u>
津波高・浸水区域・震度分布の推計
被害想定項目・条件設定 |
| R 7 年 3 月頃 | <u>第 5 回検討委員会の開催</u>
被害想定 ^{の概要}
(人的・物的被害、ライフライン被害等) |
| R 7 年 5 月頃 | <u>第 6 回検討委員会の開催</u>
被害想定 (詳細)
減災効果、復旧シナリオ、対策の提言骨子 |
| R 7 年 7 月頃 | <u>第 7 回検討委員会の開催</u>
報告書の取りまとめ |

※ 調査の進捗状況等からとりまとめ時期は前後します。



「香川県地震・津波被害想定調査報告書」