

変更理由

県営農業競争力強化農地整備事業（中山間地域型）川股地区については、事業実施に伴い事業費に変更が生じたため、事業計画の変更手続きを行う。

事業費

農業用排水施設工における 3 号揚水機場及び吸水槽の追加、舗装復旧面積や交通誘導員等の増加、管種の変更や埋戻し土の購入による増に伴い、事業費を増額とする。

	変更前	変更後	増減
事業費	160,650,000 円	357,000,000 円	196,350,000 円