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資料資料資料資料１１１１

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

4/20

第１回ＷＧ

5/28

第2回ＷＧ

本

調

査

基

礎

調

査

契

約

工

期

１１月４月 ９月 １０月

県県県県

地震・津波

被害想定

調査

５月 ６月 ７月

国国国国

地震・津波

被害想定

調査委員会

庁内WG

３月

平成２４年６月５日

危機管理総局

８月

南海トラフの

巨大地震

モデル

検討会

南海トラフ

巨大地震対策

検討ＷＧ

１２月 １月 ２月

ライフライン被害、交通

施設被害、経済被害等

推計の公表

（平成24年秋頃）

人的被

害、建物

被害等推

計の公表

10ｍ

メッシュ

津波高

の公表

契

約

（

予

定

）

当面実施すべき対策の中間とりまとめ

（平成24年夏頃）

対策の全体像の

とりまとめ

（冬頃）

発　　注　　準　　備

　　　【検討が終了次第、順次公表】

　　　　　　　①浸水計算（浸水域・浸水深） 　②液状化危険度    ③時間差発生時の取扱い　　④長周期地震動

調

査

結

果

と

り

ま

と

め

航空レーザー測

量による高精度

標高データ(島嶼

部)を国土地理院

から入手

調

査

結

果

と

り

ま

と

め

各　種　デ　ー　タ　収　集　　→　　と　り　ま　と　め

地　震　･　津　波　被　害　想　定　・　と　り　ま　と　め

第２回委

員会開催

６月５日

第３回委

員会開催

（予定）

８月下旬～

９月上旬

第４回委

員会開催

（予定）

１１月

第５回委

員会開催

（予定）

１月

  ・委員会での検討結果を業務委託へフィードバック

・業務委託での対応状況を委員会へフィードバック

委託期間 ： H23.12.28  ～ H24.12.28

委託期間：H24.8～H25.3（予定）

第６回委

員会開催

（予定）

３月

庁内WGで震源・波源モデルの検討

3/31

震度分

布・50ｍ

メッシュ

津波高

の公表

庁内で被害想定項目及び手法の検討

発　注　予　定　期　間


