
豊島廃棄物等処理事業の実施状況（平成２６年１月末まで）について 

１ 豊島廃棄物等の処理量                                               （単位：トン） 

区　　　　　分 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成2 3年度 平成24年度
H15～H24

計
平成25年度

（暫定） 累計

計　　画　　量 35,420 60,000 60,000 60,000 62,500 62,000 71,560 71,097 71,713 77,785 632,075 68,081 700,156
処　　理　　量 26,681 53,298 54,026 52,221 54,227 60,597 70,153 74,943 70,995 71,599 588,740 66,428 655,168

処理量/計画量 75.3% 88.8% 90.0% 87.0% 86.8% 97.7% 98.0% 105.4% 99.0% 92.0% 93.1% 97.6% 93.6%
処理量/全体量 2.9% 5.9% 5.9% 5.7% 6.0% 6.7% 7.7% 8.2% 7.8% 7.9% 64.6% 7.3% 71.9%

(注)

 
１）処理量＝中間処理施設における処理実績＋岩石等特殊前処理（水洗）＋直下汚染土壌処理実績 
２）（注）の平成１５年度の計画量は、平成１５年９月１８日（本格稼動）からの計画量で、処理量は試運転期間を含む実績である。 
３）全体量は９１０，９５５トンである。 

 
２ 副成物の発生量及び有効利用量                                         （単位：トン） 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 累計

発生量 16.2 305. 7 323.2 345.5 321.3 368. 4 546.1 672.8 643.9 613.3 514.2 4,670.6
販売量 9.8 312. 1 296.8 333.8 353.3 366. 5 383.7 517.6 444.5 423.5 440.7 3,882.3
発生量 273.0 404. 8 450.4 625.7 518.6 492. 2 608.6 790.2 850.6 966.4 836.5 6,817.0
販売量 161.9 505. 8 457.3 628.9 507.3 502. 3 598.7 741.6 781.9 904.6 769.8 6,560.1
発生量 88.1 48.3 58.1 58.1 215.1 232. 3 409.2 291.4 418.4 494.8 236.2 2,550.0
再選別 0.0 0.0 0.0 158.5 107.7 38. 2 0.0 0.0 0.0 0. 0 828.5 1,132.9
販売量 30.5 0.0 0.0 15.6 0.0 43. 2 28.9 0.0 0.0 0. 0 21.3 139.5
発生量 1,180.0 2,404.0 2,354.7 1, 888.1 2,038.0 2,119. 5 2,413.9 2, 862.5 2,501.3 2,662.2 1,997.5 24,421.7
処理量 1,180.0 2,404.0 2,354.7 1, 888.1 2,038.0 2,119. 5 2,413.9 2, 862.5 2,501.3 2,662.2 1,997.5 24,421.7
発生量 11,094.5 32,398.5 34,705.8 32, 114.4 31,428.2 30,751. 4 34,851.1 33, 842.6 34,708.6 33,949. 5 31,463.3 341,307.9
販売量 0.0 16,244.7 32,073.1 37, 664.2 27,010.3 29,541. 7 31,276.9 29, 187.7 26,594.6 33,889. 8 28,842.7 292,325.7
発生量 － － － 1, 068.6 2,322.9 5,977. 5 6,590.8 5, 471.9 5,779.8 5,681.7 5,610.1 38,503.3
販売量 － － － (1,068.6) (2,272.9) (4,654.7) (4, 664.2) (3,845.1) (4,609. 2) (3,146.6) (4, 446.7) (28,708.0)
処理量 － － － － － － 1,993.1 2, 771.0 1,179.8 1,946.1 1,839.3 9,729.3
発生量 － － － 159.1 1,400.0 3,073. 9 4,552.4 5, 093.3 4,037.9 3,657.0 3,048.0 25,021.6
処理量 － － － 0.0 1,400.1 2,467. 3 4,343.3 4, 698.1 3,961.7 3,545.2 2,505.2 22,920.9
発生量 － － － 88.2 79.5 175. 4 82.0 95.6 61.8 69. 3 62.4 714.2
処理量 － － － 0.0 167.7 96. 8 126.7 129.5 61.8 41. 7 27.6 651.8
発生量 － － － － － 621. 0 2,690.0 4, 410.4 3,633.5 4,095.9 1,917.8 17,368.6
処理量 － － － － － － 2,961.9 4, 590.5 3,762.6 4,008.0 2,531.6 17,854.6

清掃ダスト

仮置き 土

溶融飛灰

溶融スラグ

シルト状
スラグ

粗大スラグ

区　　　　　　　分

鉄

銅

アルミ

 

１）鉄、銅、アルミは一般競争入札により販売。アルミの再選別とは、１次発生したアルミの純度を上げるために、平成18 年度～20 年度
はバッチ処理により、平成 25 年度からはアルミ選別設備（試運転期間を含む）により、アルミと鉄とスラグに再選別し、除去した鉄と
スラグの総量である。なお、再選別した鉄はそのまま副成物（鉄）として取扱い、スラグは、平成 18 年度～20 年度は再溶融処理、平
成 25 年度からはセメント原料として有効利用した。 

２）溶融スラグは、上記販売量のほか、試験研究のために２，８５８．８トン（試運転～平成２６年１月）使用した。 
３）粗大スラグ、シルト状スラグ、清掃ダストの発生量・販売量・処理量は、処理量対策として再溶融を止め、有効利用を開始した以降の

数値を記載している。 
４）粗大スラグは平成１８年１０月から有効利用しており、その販売量は溶融スラグの合計販売量の（内数）である。なお、第１５回管理

委員会で報告したとおり、平成２０年９月以降、粗大スラグの混合比を発生量に対してその７５％、５０％、２５％混合したアルカリシリ
カ反応性試験を追加実施している。 

５）粗大スラグの処理量とは、製砂スラグに混合できない粗大スラグを製錬珪砂代替品(平成２１年度)やセメントの原料(平成２２年度～)
として有効利用した量である。 

６）溶融スラグ及び粗大スラグの発生量は、破砕・分別する前の銅、アルミ、シルト状スラグを含む。 
７）仮置き土の発生量とは、仮置き土を高温熱処理するためロータリーキルン炉に投入した量であり、処理量は高温熱処理の後、セメン

ト原料として有効利用した量である。 
８）不溶化ダストは平成１９年１０月から溶融飛灰と一緒に処理しており、その発生量・処理量とも溶融飛灰に含まれる。 
 

３ 見学者数                                                         （単位：人） 

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 累計

3,514 5,489 3,240 2, 605 1,922 1,876 1,806 1,561 1,754 1,776 1,693 27,236

4,935 7,827 5,297 4, 114 3,867 3,471 3,673 3,064 1,768 1,957 1,422 41,395

8,449 13,316 8,537 6, 719 5,789 5,347 5,479 4,625 3,522 3,733 3,115 68,631計

区　　　分

豊　島　側

直　島　側



豊島処分地の掘削状況について 

単位：t 

掘削現場からの搬出量 
 

均質化物 仮置土 
海上輸送量 直島処理量 

計 画 1,442 126 1,568 1,568 
1 月 

実 績 2,080 340 2,650 2,106 

2 月 計 画 5,768 450 6,218 6,218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 平成 26 年 1 月掘削実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 平成 26 年 2 月掘削計画 
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