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社会資本総合整備計画 平成 30年 11月 15日

丸亀市中心市街地地区都市再生整備計画

平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

　１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった

　中津土器線の交差点間の通過時間を7分（H24)から6分（H29）に短縮

　公園・緑地に対するアンケートによる満足度を60％（H24)から63％（H29)に向上

　こんぴら湊－丸亀街道に対するアンケートによる満足度を30％（H22)から41％（H29）に向上

（H29末）
中津土器線の交差点間の通過時間 目標値： 7 分 6 分

達成値： 5 分 200%

公園・緑地に対するアンケートによる満足度 目標値： 60 ％ 63 ％
達成値： 68 ％ 241%

こんぴら湊－丸亀街道に対するアンケートによる満足度 目標値： 30 ％ 41 ％

達成値： 44 ％ 131%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-A-1 都市再生 一般 丸亀市 直接 丸亀市 丸亀市 942.0 942.0 100.0%

942.0 942.0 100.0%

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 進捗率 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

（H24当初）

小計（砂防事業）

一体的に実施することにより期待される効果

丸亀市中心市街地地区都市再生整備計画 道路・高質空間形成施設他

交付対象事業

実施事業費
（百万円）市町村名

全体事業費
（百万円）番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容

実施事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 種別等 要素となる事業名 事業内容 市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名 全体事業費
（百万円）

百万円
効果促進事業費の割合

0.00%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費
（百万円）

100.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
942百万円 Ａ 942百万円 Ｂ 百万円 Ｃ

百万円 Ｃ 百万円
効果促進事業費の割合

0.00%
進捗率

（事業費ベース）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
942百万円 Ａ 942百万円 Ｂ

計画の目標

・街路の４車線化が完了したことにより交通流が円滑化し、交差点間の通過時間が短縮された。
・緑地の整備により居住環境の向上が図れたとともに、防災機能を兼ね備えた施設であることから防災環境も向上した。
・歴史的な街道における景観に配慮した舗装による歩行者空間の高質化により、街道に対する満足度の向上が図れた。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

　大目標：市街地周辺部の居住環境、防災環境の向上により、地域の個性ある「住みやすいまちづくり」を実現するとともに、歴史資源等を活用し、交流人口の増加を図る。
　目標１：市街地中心部と周辺部の交通流を円滑化することにより、利便性の向上、災害時の対応力を強化する。
　目標２：東汐入川の緑地整備により、防災環境を向上させるとともに、良好なアメニティ空間を創出し、居住環境の向上を図る。
　目標３：歴史資源を活用したネットワークの構築、歴史・文化等の情報発信、歩行者空間の整備により来訪者等の回遊性の向上を図る。

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象 丸亀市
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Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗

２．今後の方針

　　完了

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）市町村名事業内容事業者 種別等 要素となる事業名 実施事業費

（百万円）番号

2



■事後評価（社会資本総合整備計画）

事後評価書参考資料

丸亀市

丸亀市中心市街地地区
都市再生整備計画
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位置図

国道11号線

ＪＲ丸亀駅

■基幹事業

① 道路（街路）

〔（都）中津土器線〕

主要地方道
高松善通寺線

主要地方道
丸亀詫間豊浜線

主要地方道
高松善通寺線

■基幹事業

② 道路

〔東汐入川周辺市道〕

■基幹事業

④ 高質空間形成施設

〔こんぴら湊－丸亀街道ゾーンの

石張り等による歩行者空間整備事業〕

■基幹事業

③ 地域生活基盤施設

〔緑地：東汐入川けんこう公園〕

出典：国土地理院淡色地図

Ｎ

都市再生整備計画区域 （丸亀市中心市街地地区）

丸亀市都市計画区域 （地域区分）

中心市街地

出典：改訂版丸亀市都市計画マスタープラン

凡例
■ Ⅰ期整備区間
■ Ⅱ期整備区間
■ 回遊区間
● 説明版、案内板

至 琴平

丸亀港

こんぴら街道
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事業概要

事業内容 整備内容 当初計画 実績 進捗率

道路（街路） ① （都）中津土器線

平面交差、４車線化
８００ｍ ８００ｍ １００％

道路 ② 東汐入川周辺市道

市道富士見風袋町線など４路線
の２車線化、歩道設置、
横断歩道橋（道路附属物）設置

延６１０ｍ 延６１０ｍ １００％

地域生活基盤施設
（緑地）

③ 東汐入川けんこう公園

健康遊具、幼児・児童向け遊具、
防災アズマヤ、防災ベンチ、
マンホールトイレ等の設置

約１．７ｈａ 約１．７ｈａ １００％

高質空間形成施設 ④ こんぴら湊―丸亀街道ゾーン

市道富屋町線など４路線の
石張り舗装などの景観配慮舗装

石張り舗装４路線
交差点舗装一式

石張り舗装４路線
交差点舗装一式

１００％
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事業概要

■道路 （街路）

■道路

市道富士見風袋町線

市道富士見大橋富士見橋線

① （都）中津土器線 L=800m

市道富士見町御供所線

② 東汐入川周辺市道
L=延610m

【整備前】 【整備後】

（都）中津土器線 L=800m

市道富士見大橋富士見橋線
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事業概要
■地域生活基盤施設 （緑地）

【整備後】 緑化ゾーン・健康ゾーン

防災ベンチ

通常時 災害時

マンホールトイレ

防災アズマヤ

通常時 災害時

イメージ

イメージイメージ

遊具

健康づくりのための遊具

通常時 災害時

幼児向け遊具

③ 東汐入川けんこう公園
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事業概要
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