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直島町

直島町の漁業地域における高潮
対策の推進

■事後評価（農山漁村地域整備計画）





計画の名称

直島町の漁業地域における高潮対策の推進

計画策定主体

直島町

対象市町村

直島町

計画の期間

平成２５年度～平成２９年度（５年間）

計画の目標

漁業地域を対象に高潮等に対する被害から背後に密集する集落の安全・安心な町民生活を確保する。

１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった

定量的指標

防護面積13.2haの確保を行う。

対象事業

要素事業の事業進捗
　　計画通り進捗

２．今後の方針
　　継続　（　計画見直し　・　完了　）　完了

農山漁村地域整備計画　　　　　事後評価書

　現況地盤高T.P.+1.05～2.01から70㎝～160㎝の胸壁を整備し、T.P.+2.65～3.15で浸水区域を防護することにより、平成16年台風16号によ
る高潮T.P.+2.51m(既往最高潮位)と同じ高さまで潮位上昇したとしても、浸水被害を防ぐことができるようになった。

防護面積 達成率

目標値 13.2ha

達成値 13.2ha 100%

事業名

事業型
事業箇所名
（地区名）

胸壁 L=740m 胸壁 L=572m

(胸壁 L=572m)

陸こう N=34基 陸こう N=35基

(陸こうN=35基)

水門  N=2基 水門  N=2基

( 　 )は詳細設計後の数量

事　　 業
実施主体

関　係
市町村

計画期間内
の事業内容
(工種及び数量)

計画期間内
の実施事業内

容
(工種及び数量)

工　　期
計画期間内
の総事業費
（単位：千円）

計画期間内
の実施事業
費

（単位：千円）

進捗率
(事業費
ベース)

備　考

合　　計　（全体事業費） 230,000 211,267

Ｈ25～29 230,000 211,267 91.9% 完了
海岸保全施設
整備事業

高潮対策 積浦 直島町等 直島町

1



2



事後評価書参考資料

直島町

直島町の漁業地域における高潮
対策の推進

■事後評価（農山漁村地域整備計画）
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農山漁村地域整備計画

直島町の漁業地域における高潮対策の推進

積浦地区 H25～H29

凡例

海岸保全施設整備事業
（高潮対策）

位置図

OpenStreetMap contributorsp

直島町
naoshima
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事業概要

防護面積
今回整備内容

残数
整備内容 完了数

高潮対策 13.2ha

胸壁 740ｍ （572ｍ） 572ｍ ―

陸こう 34基 （35基） 35基 ―

水門 2基 2基 ―

【胸壁】
海岸線付近の陸上部に壁体を整備す
ることにより、高潮、波浪及び津波によ
る海水の侵入を防止するための施設で
す。

【陸こう】
胸壁で仕切られた両側を往来するた
め、胸壁の間に設ける、胸壁の役割を
果たす開閉可能な門扉です。

【水門】
高潮や津波の際、水路等への逆流を
阻止するための施設です。

（ ）は詳細設計後の数量
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浸　水　区　域

防護ライン
（胸壁及び陸こう）

水　門

ベザイ天

泊ヶ浦

神崇
社徳
　天
　皇

N

縮尺　1:6,000

0 100 200

積浦漁港

岡山県

香川県

愛媛県 徳島県

9.9～5.0m/s以上

4.9m/s以下

気象官署　　高松地方気象台

凡 　 例

潮 位 図

風向・風速図

位 置 図

積浦漁港海岸事業計画平面図

漁港指定年月日；昭和27年7月29日

1:6,000 平成25年度 高       潮

都道府県名 所管別

　（香川県香川郡直島町）

　直　島　町

縮    尺 着 工 年 度 事 業 種 別 海 岸 管 理 者 （ 所 在 地 ） 海 岸 保 全 区 域 指 定

離  島香 川 県
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10m/s以上

平成25年12月27日 告示

積浦漁港台帳平面図；直島町作成
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6



事業概要（標準横断面図）
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既往最高潮位 T.P.+2.51
整備高さ T.P.+2.65

風による波の高さを考慮

0
.7

2

As

整備高さ T.P.+2.65
既往最高潮位 T.P.+2.51

風による波の高さを考慮

（2号胸壁）

（3号胸壁）
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事業概要
■胸壁 L=572m
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■陸こう N=35基

事業概要
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事業概要
■水門 N=2基

陸側

陸側

海側

海側
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