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みどり豊かで文化を育むまちづくり





社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 令和元年12月11日

みどり豊かで文化を育むまちづくり 重点配分対象の該当
平成27年度　～　令和元年度　（5年間） 高松市

　１．事業効果の発現状況 ：　一定の効果があった

(H27当初) （H29末） （R元末）
施設利用 目標値：

達成値： 77%

改築・更新が必要な公園の対策実施率　　　　改築・更新済公園数／改築・更新予定公園数 目標値： 目標値　73公園/73公園＝100%
達成値： 100% 達成値　75公園/75公園＝100%

緑化公園整備の進捗率　　　　　　　　　　　緑化率80％以上の整備済公園数／緑化率80％以上の整備予定公園数 目標値： 目標値　5公園/5公園＝100%
達成値： 80% 達成値　4公園/5公園＝80%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R元

A12-001 公園 一般 高松市 直接 730 438 60%

A12-003 公園 一般 高松市 直接 615 577 94%

合計 1,919 1,501 78%

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 事業者 進捗率
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R元

合計

番号 一体的に実施することにより期待される効果

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R元

合計

番号

その他関連する事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R元

進捗率
（事業費ベース）

78%

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

備考

一体的に実施することにより期待される効果 備考

備考

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

備考

番号 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）
実施事業費
（百万円）

備考

備考

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

高松市 高松市緑地環境事業 街区公園（緑化率80％以上）５箇所 高松市

高松市 高松市都市公園安全・安心対策事業 高松市 574 486 85%

高松市 都市公園等事業（南部地域運動公園） 高松市 完了

-

計画策定（一部計画修正）　

運動公園　4.2ｈａ

改築・更新　73箇所
A12-002 公園 一般 高松市 直接

改築・更新75箇所完了

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,919百万円 Ａ 1,919百万円 Ｂ

交付対象事業

事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

0百万円 Ｃ 0百万円

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
1,501百万円 Ａ 1,501百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

65,000人

0% 40% 100%

0百万円

100%

80%

0% 40% 100%

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
-

備考達成率

計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

既存公園施設の長寿命化対策の実施による快適かつ安心して利用できる都市公園づくり及び緑地公園整備の実施による都市緑化の推進を図るとともに、運動公園を整備することにより、市民のスポーツ・レクリエーションの振興を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

49,824人

・南部地域運動公園の整備により、市民が気軽に利用できる施設として、スポーツ・レクリエーション・健康づくり等、幅広い活動の振興を図ることができた。
・既存公園施設の長寿命化対策（施設の改築・更新）により、老朽化や不具合等による危険な遊具が更新され、快適かつ安心して利用できる都市公園づくりが行われた。
・地域に不足していた公園の整備と併せ、芝生等による緑地公園とすることで、地域の憩いの場が創設されるとともに、都市緑化を推進することができた。

・令和元年度の南部地域運動公園の年間利用者数65,000人を達成する。

・高松市都市公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園73箇所において処分制限期間を超過したもの、又は健全度判定調査等で改善が必要と判断された公園施設の改築・更新を令和元年度で完了する。

・高松市緑の基本計画に基づく公園の新設において、温室効果ガス吸収対策に資するため、公園緑化率80％以上の街区公園5箇所の整備を令和元年度に完了する。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
当初現況値 中間目標値 最終目標値

0人 55,000人
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要素事業の事業進捗

　　【概ね計画通り進捗】

・緑地公園整備においては、地元協議に時間を要したことから、1箇所が令和2年度に整備完了となる。

２．今後の方針

　　【継続】

・高松市都市公園安全・安心対策事業では、毎年実施している遊具点検結果等に基づき、対策優先度、重要度を総合的に判断し、より効率的な事業の実施を進める。

・高松市緑地環境事業では、地元調整が概ね整った5箇所の候補地における公園整備計画を策定しており、地元関係者と実施工程等について協議を進めながら、緑地公園整備を推進していく。
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■事後評価（社会資本総合整備計画）

事後評価書参考資料

高松市

みどり豊かで文化を育むまちづくり
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1

位置図
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事業概要

事業内容 整備内容
事業計画
（実績）

着手年度
（実績）

完了年度
（実績）

①都市公園等事業
（南部地域運動公園）

運動公園の整備
N=1箇所
（1箇所）

Ｈ27
（Ｈ27）

Ｈ30
（Ｈ30）

②高松市都市公園
安全・安心対策事業

公園施設の改築・更新
N=73箇所
（75箇所）

H27
（Ｈ27）

R1
（R1）

③高松市緑地環境事業 街区公園（緑化率80％以上）の整備
N=5箇所
（4箇所）

H27
（Ｈ27）

R1
（R2）
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事業概要
②高松市都市公園安全・安心対策事業

③高松市緑地環境事業

多目的グラウンド（サッカー、ソフトボール、グラウンドゴルフ、ハンドボール、ラグビー等）

すべり台改修（大町クリーンハイツ公園）

管理棟改修（峰山公園）

太田南皿井公園（Ｈ29.7供用） 木太えびす公園（Ｈ30.3供用）

①都市公園等事業（南部地域運動公園）

芝生広場

倉庫

駐車場

～りんくうスポーツ公園（Ｈ30.8供用）～
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