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総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

河川砂防課
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社会資本総合整備計画 　　 防災・安全交付金 令和2年12月15日

1 総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

平成28年度　～　令和2年度　（5年間）

・人命と財産を守るための砂防施設等の整備（安全・安心の向上）

　１．事業効果の発現状況 ：　一定の効果があった

・土砂災害を受ける恐れのある避難所等の防災拠点 4箇所を保全する。
・土砂災害を受ける恐れのある重要路線 1箇所を保全する。
・土砂災害を受ける恐れのある人家密集地等の人家 142戸を保全する。

（H28当初） （H30末） （R2末）
砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される防災拠点数 目標値： 0 箇所 1 箇所 4 箇所

達成値： 4 箇所 100.0%

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される重要路線の危険箇所数 目標値： 0 箇所 1 箇所 1 箇所
達成値： 1 箇所 100.0%

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全される人家密集地等の人家数 目標値： 0 戸 24 戸 142 戸
達成値： 130 戸 91.5%

Ａ１　砂防事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

1-A1-1 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 東かがわ市 175 159 91% 予算が確保できなかった

1-A1-2 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 高松市 232 232 100%

1-A1-3 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 観音寺市 260 260 100%

1-A1-4 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 小豆郡小豆島町 66 66 100%

1-A1-5 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 高松市 181 181 100%

1-A1-6 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 小豆郡土庄町 52 52 100%

1-A1-7 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 小豆郡土庄町 95 95 100%

1-A1-8 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 さぬき市 97 81 84% 予算が確保できなかった

1-A1-9 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基 さぬき市 173 173 100%

1-A1-10 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 木田郡三木町 16 16 100%

1-A1-11 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 さぬき市 20 0 0% 用地難航箇所

1-A1-12 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 東かがわ市 184 184 100%

1-A1-13 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 さぬき市 43 38 88% 予算が確保できなかった

1-A1-14 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 さぬき市 45 34 76% 予算が確保できなかった

1-A1-15 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工3基 木田郡三木町 353 353 100%

1-A1-16 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 高松市 138 138 100%

1-A1-17 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 高松市 99 73 74% 予算が確保できなかった

1-A1-18 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 高松市 79 37 47% 予算が確保できなかった

1-A1-19 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 高松市 142 142 100%

1-A1-20 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基 高松市 48 32 67% 予算が確保できなかった

1-A1-21 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 高松市 53 37 70% 予算が確保できなかった

1-A1-22 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 善通寺市 271 271 100%

1-A1-23 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 176 176 100%

1-A1-24 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 82 59 72% 予算が確保できなかった仲多度郡まんのう町

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象 香川県

計画の目標

・砂防設備や急傾斜地崩壊防止施設の整備を行ったことにより、土砂災害から保全される人家が130戸、防災拠点施設が4箇所、重要路線が1箇所増加した。
・長寿命化計画において砂防関係施設の定期点検を行い、計画的かつ効率的な維持管理を図った。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0.00%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

94%

効果促進事業費の割合
0.00%

進捗率
（事業費ベース）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4,520百万円 Ａ 4,520百万円 Ｂ

交付対象事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費
（百万円）

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4,253百万円 Ａ 4,253百万円 Ｂ 百万円 Ｃ

百万円 Ｃ 百万円

百万円
効果促進事業費の割合

中徳上川通常砂防事業

中西西川通常砂防事業

赤山下川通常砂防事業

西堀切川通常砂防事業

明神川(西村)通常砂防事業

実施事業費
（百万円）

中筋六の谷川通常砂防事業

日開谷川通常砂防事業

岩崎川通常砂防事業

塚原川通常砂防事業

尾崎東川通常砂防事業

津柳八の谷川通常砂防事業

つづき谷川通常砂防事業

宮東中川通常砂防事業

中代中川通常砂防事業

上野川通常砂防事業

八ツ池南川通常砂防事業

大開西川通常砂防事業

田口川通常砂防事業

清水川通常砂防事業

東間川通常砂防事業

丸亀市

南谷南川通常砂防事業

尾郷上川通常砂防事業

平岡西川通常砂防事業

本村川通常砂防事業

× × ×
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1-A1-25 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 三豊市 11 5 45% 予算が確保できなかった

1-A1-26 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 観音寺市 54 44 81% 予算が確保できなかった

1-A1-27 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 観音寺市 58 52 90% 予算が確保できなかった

1-A1-28 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 三豊市 61 61 100%

1-A1-29 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 三豊市 106 106 100%

1-A1-30 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 三豊市 58 58 100%

1-A1-31 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工3基　 小豆郡小豆島町 8 8 100%

1-A1-32 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 小豆郡小豆島町 137 137 100%

1-A1-33 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 小豆郡小豆島町 75 75 100%

1-A1-34 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 小豆郡土庄町 31 31 100%

1-A1-35 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 小豆郡土庄町 8 8 100%

1-A1-36 砂防 離島 香川県 直接 － 中条川(1)通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 小豆郡土庄町 131 131 100%

1-A1-37 砂防 離島 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 小豆郡土庄町 215 215 100%

1-A1-38 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工2基　 善通寺市 141 141 100%

1-A1-39 砂防 一般 香川県 直接 － 石舟川通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 高松市 36 21 58% 予算が確保できなかった

1-A1-40 砂防 一般 香川県 直接 － 奥条川通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 坂出市 20 0 0% 用地難航箇所

1-A1-41 砂防 一般 香川県 直接 － 砂防堰堤工1基　 さぬき市 24 5 21% 予算が確保できなかった

4,254 3,987 94%

Ａ２　地すべり対策事業 （該当なし）

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

0 0

Ａ３　急傾斜地崩壊対策事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

1-A3-1 急傾斜 一般 香川県 直接 － 高松市 158 158 100%

158 158 100%

Ａ４　総合流域防災事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

1-A4-1 総合治水 一般 香川県 直接 － 東かがわ市ほか 36 36 100%

1-A4-2 総合治水 一般 香川県 直接 － 丸亀市ほか 36 36 100%

1-A4-3 総合治水 一般 香川県 直接 － 観音寺市ほか 36 36 100%

108 108 100%

合計 4,520 4,253 94%

Ｂ　関連社会資本整備事業 （該当なし）

事業 地域 交付 直接 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

Ｃ　効果促進事業 （該当なし）

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

その他関連する事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 進捗率 備考

種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R元 R2

砂防 一般 香川県 直接 － 鳥坂上川通常砂防事業 砂防堰堤工1基　 31 31 100%

合計 31 31 100%

要素事業の事業進捗

　【概ね計画通り進捗】

・予算確保が十分でなかったため進捗が遅れている事業もあるが、概ね計画通り進捗している。

２．今後の方針

　【継続】

・県内に土砂災害の危険箇所は6,972箇所あり、全ての箇所を整備するには膨大な費用と期間を要するが、今後も重要度や緊急度から総合的に判断し、地元の協力も得ながら計画的に整備を進めていく。

・計画目標通りの予算確保に努める。

善通寺市

中筋上川通常砂防事業

伏見川通常砂防事業

西下谷川通常砂防事業

上条西川通常砂防事業

杖戸川通常砂防事業

高尾戸川通常砂防事業

平野川通常砂防事業

大木戸川通常砂防事業

見目川通常砂防事業

岡西谷川通常砂防事業

北出川通常砂防事業

浜脇西川通常砂防事業

小川東川通常砂防事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費
（百万円）

小計（砂防事業）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名

実施事業費
（百万円）

平池グリーンタウン(1)地区急傾斜地崩壊対策事業

全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

小計（地すべり対策事業）

実施事業費
（百万円）

香川東部圏域総合流域防災事業 長寿命化計画

香川西部圏域総合流域防災事業 長寿命化計画

小計（急傾斜地崩壊対策事業）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費
（百万円）

香川土器川圏域総合流域防災事業 長寿命化計画

番号 事業者 事業内容・規模等 市町村名
全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）要素となる事業名(事業箇所）

要素となる事業名(事業箇所）

番号 事業者 事業内容・規模等 市町村名
事業実施期間（年度）

実施事業費
（百万円）

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費
（百万円）

小計（総合流域防災事業）

藤村川通常砂防事業

擁壁工等１式

実施事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

×
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■ 事後評価（社会資本総合整備計画）

事後評価書参考資料

総合的な土砂災害対策の推進（防災・安全）（重点）

河川砂防課
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凡 例

砂防事業

急傾斜地崩壊対策事業

位置図

1-A1-3 西堀切川

1-A1-27 西下谷川

1-A1-26 岡西谷川

1-A1-28 上条西川

1-A1-29 杖戸川

1-A1-25 北出川

1-A1-30 高尾戸川

1-A4-3 香川西部圏域総合流域防災事業

1-A1-24 尾郷上川

1-A1-22 岩崎川

1-A1-38 伏見川

1-A1-23 赤山下川

1-A1-5 尾崎東川

1-A1-18 中代中川

1-A1-39 石舟川

1-A1-21 本村川

1-A1-20 平岡西川

1-A1-2 中徳上川

1-A1-16 つづき谷川

1-A1-10 中筋六の谷川

1-A1-15 津柳八の谷川

1-A1-1 日開谷川

1-A1-12 田口川

1-A1-8 塚原川

1-A3-1 平池ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ地区

1-A4-2 香川土器川圏域総合流域防災事業

1-A4-1 香川東部圏域総合流域防災事業

1-A1-14 東間川

1-A1-11 八ツ池南川

1-A1-9 中西西川

1-A1-41 藤村川1-A1-13 清水川

1-A1-19 南谷南川

1-A1-17 宮東中川

1-A1-40 奥条川

1-A1-34 大木戸川

1-A1-7 大開西川

1-A1-36 中条川(1)

1-A1-35 見目川

1-A1-37 浜脇西川

1-A1-6 上野川

1-A1-31 平野川 1-A1-32 小川東川

1-A1-4 明神川(西村)

1-A1-33 中筋上川
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事業概要
① 砂防事業 （41箇所） ③ 総合流域防災事業 （長寿命化計画）

② 急傾斜地崩壊対策事業 （1箇所）
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事業概要

事 業 名 全体数
今回事業内容 計画完了後

整備完了数
残数

事業内容 完了数

砂防事業 1,592渓流 砂防堰堤
41渓流
（41渓流）

3渓流
（3渓流）

418渓流
（418渓流）

1,174渓流
（1,174渓流）

急傾斜地崩壊対策
事業

633箇所 擁壁工等
1箇所
（1箇所）

1箇所
（1箇所）

233箇所
（233箇所）

400箇所
（400箇所）

総合流域防災事業
（長寿命化計画）

1,147施設 定期点検
208施設
（208施設）

208施設
（208施設）

208施設
（208施設）

939施設
（939施設）

（ ）は実績
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