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都市再生整備計画（都市構造再編集中支援事業） 令和4年12月23日

大手町周辺地区都市構造再編集中支援事業

平成30年度～令和3年度（４年間）

・大手町地区の公共施設再編を契機とした、活気あるまちなかの再生

　１．事業効果の発現状況 ：　十分な効果があった

・中央商店街の通行人数
・市民交流活動センターの利用人数
・通町商店街の空き店舗率
・リノベーションの実践数

（R4年度）
中央商店街の通行人数 目標値： 2,948 人 3,000 人

達成値： 1,941 人

市民交流活動センターの利用人数 目標値： - 人 57,000 人

達成値： 97,236 人
通町商店街の空き店舗率 目標値： 35 ％ 34 ％

達成値： 32 ％
リノベーションの実践数 目標値： - 件 3 件

達成値： 3 件

Ａ　基幹事業

番号 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

対象 間接 H30 R1 R2 R3

1 丸亀市 直接 － 延長L=160m 丸亀市 90 90 100%

2 丸亀市 直接 － 一式 丸亀市 1,399 1,376 98%

3 丸亀市 直接 － 1,200㎡ 丸亀市 34 57 168%

4 丸亀市 直接 － 一式 丸亀市 95 93 97%

5 丸亀市 直接 － 旧庁舎解体一式 丸亀市 115 106 92%

1,733 1,722 99%

Ｂ　提案事業

番号 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

対象 間接 H30 R元 R2 Ｒ3

1 丸亀市 直接 － 空き店舗・空きオフィス等活用促進事業 - 12 19 163%

合計 12 19 163%

要素事業の事業進捗

　　計画通り進捗

・進捗が遅れた事業もあったが、計画期間内に全ての事業が完了した。

２．今後の方針

　　継続

・本計画（第1期計画）により、4街区のうち1街区の整備が概ね完了したため、第2期計画において残りの3街区の再整備を実施予定。

170.6%

64.7%

進捗率

進捗率

12百万円

市民交流活動センター整備

市道大手町通町線の高質空間化

包括支援センター整備

実施事業費
（百万円）

市道丸亀駅福島線新設改良工事

100.0%

93.5%

道路

高次都市施設

高質空間

誘導施設

高次都市施設

事業種別

進捗率
（事業費ベース）

100%

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ）
1,745百万円 Ａ 1,733百万円 Ｂ

交付対象事業

事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名
全体事業費
（百万円）

・大手町地区4街区の1街区分の再整備が完了し、にぎわい創出に大きく寄与している。
・中央商店街の空き店舗率の改善につながっている。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 達成値

事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象 丸亀市

計画の目標

実施事業費
合計

（Ａ＋Ｂ）
1,742百万円 Ａ 1,722百万円 Ｂ 19百万円

新市民会館着工準備（旧庁舎解体）

丸亀市地域創造支援事業

事業種別

合計

実施事業費
（百万円）事業者 要素となる事業名(事業箇所） 事業内容・規模等 市町名

全体事業費
（百万円）

（H29年度） 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により目標
値を大きく下回る結果となった。（毎年8月に商工会議所
が計測）
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■事後評価（都市再生整備計画（都市構造再編集中支援事業））

事後評価書参考資料

丸亀市

丸亀市大手町周辺地区
都市構造再編集中支援事業
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位置図

国道11号線

主要地方道
高松善通寺線

主要地方道
高松善通寺線

出典：国土地理院淡色地図

Ｎ

都市再生整備計画区域 （丸亀市大手町周辺地区）

丸亀市都市計画区域 （地域区分）

中心市街地

出典：改訂版丸亀市都市計画マスタープラン

至 琴平

■基幹事業

① 道路（街路）

〔市道 丸亀駅福島線〕

■基幹事業

③ 高質空間形成施設

〔市道 大手町通町線〕

■基幹事業

④ 高次都市施設

〔市民交流活動センター〕

■基幹事業

⑤ 誘導施設

〔地域包括支援センター〕

■基幹事業

② 高次都市施設

〔新市民会館内地域交流センター〕

※準備工：旧市役所庁舎の解体

ＪＲ丸亀駅

丸亀港

■提案事業

空き店舗・空きオフィス等活用促進事業

主要地方道
丸亀詫間豊浜線

1

大手町4街区
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事業概要

事業内容 整備内容 当初計画 実績 進捗率

道路
①市道 丸亀駅福島線

道路改良（新設）
160ｍ 160ｍ １００％

高次都市施設
② 新市民会館 準備工

新市民会館建設に向けた旧庁舎解体工事
一式 一式 １００％

高質空間形成施設
③ 市道 大手町通町線

車道から歩行者空間への転換
約1,200㎡ 約1,200㎡ １００％

高次都市施設
④ 地域交流センター

ワークラウンジ、多目的ホール、会議室、
市民活動サポートゾーンなどを備えた施設整備

約2,700㎡ 約2,700㎡ １００％

誘導施設
⑤地域包括支援センター

市役所新庁舎内地域包括支援センター
約200㎡ 約200㎡ １００％

提案事業
空き店舗・空きオフィス等活用促進事業

空き店舗・空きオフィスを活用した新規出店・
事務所開設に対する補助事業

12件 16件 １３３％

指標 従前値 目標値 実績値 備考

中央商店街の通行人数 2,948人/日 3,000人/日 1,941人/日

市民交流活動センターの利用人数 － 57,000人/年 97,236人/年

通町商店街の空き店舗率 35.3％ 34.0％ 31.8％

リノベーションに実績数 － 3件 3件

計画の指標
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3

市道 丸亀駅福島線（L=160m)

至丸亀駅

至丸亀港

【整備前】 【整備前】

【整備後】 【整備後】

【整備前】

【整備後】

事業概要

丸亀駅

丸亀港
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事業概要 ■高次都市施設、高質空間形成施設、誘導施設、

マルタス・新庁舎間連絡通路

包括支援センター（新庁舎内）

丸亀お城まつりでの利用風景

高質空間形成施設（市道 大手町通町線）

【地域交流センター】 マルタス

マルタス内風景
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