


⑦主要地方道 えんざこうなん なかつま こうなん  
 円座香南線 (中間工区・香南工区)



① R4年4月 2車線+側道供用

この地図は、測量法第29条に基づく承認「平28四複、第62号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。

令和6年7月現在

工 区	中間工区 (中間町～岡本町)	香南工区 (岡本町～香南町)
延 長	2.8km	5.9km
所 在 地	高松市	高松市
供用開始年度	平成30年3月 高架区間1km 暫定2車線供用 ※平成23年3月 側道供用	令和4年4月 ①供用開始 (本線2車線、側道) 未定 その他の区間
測量着手年度 [着手率(延長比)]	平成11年度 [100%]	平成30年度 [76%]
設計協議着手年度 [着手率(延長比)]	平成11年度 [100%]	平成30年度 [41%]
用地買収着手年度 [進捗率(面積比)]	平成12年度 [100%]	令和元年度 [40%]
工事着手年度	平成14年度	令和元年度
令和6年度事業内容	測量・設計	③ { 測量 道路詳細設計
	用地	② { 用地買収 物件補償
	工事	② { 橋梁工事 改良工事

# 主要地方道 円座香南線（中間工区・香南工区） 整備状況（1 / 2） 中間工区



この地図は、測量法第29条に基づく承認「平28四複、第62号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。



# 主要地方道 円座香南線（中間工区・香南工区） 整備状況（2 / 2） 香南工区

写真位置図



この地図は、測量法第29条に基づく承認「平28四複、第62号」を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したものを、一部転載したものである。

写真④



写真⑤



写真⑥

