

事前評価チェックシート

計画の名称： 安全で安心して利用できる公園づくりの推進（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画との整合性 1) 上位計画等と整合性が確保されている。(計画名:新・せとうち田園都市創造計画)	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性 3) 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 全体事業費、要素事業費の額が適切である。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3) 事業実施のための環境整備が図られている。	○

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月19日

計画の名称	安全で安心して利用できる公園づくりの推進（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	香川県													
計画の目標	公園施設長寿命化計画に基づく施設の改築・更新を計画的に実施し、適切な公園施設の管理を行うことにより、公園利用者の安全・安心を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		515	A	515	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	公園施設長寿命化計画に基づく改築・更新済公園数の増加 改築・更新が必要な公園の対策実施率 対策実施率 = 改築・更新済公園数 / 改築・更新予定公園数	0%	40%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	香川県	直接	香川県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の改築・更新 5公園	高松市外2市						453		策定済	
	A12-002	公園	一般	香川県	直接	香川県	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽化対策)	緊急な対策が必要な公園施設の改築・更新 2公園	坂出市外1市						28		策定済	
	A12-003	公園	一般	香川県	直接	香川県	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画の変更	高松市外2市						34		-	
											小計							515		
											合計							515		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04		
配分額 (a)	61	41	38		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	61	41	38		
前年度からの繰越額 (d)	8	59	0		
支払済額 (e)	10	100	27		
翌年度繰越額 (f)	59	0	11		
うち未契約繰越額(g)	15	0	4		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	21.73	0	10.52		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	工事の実施に当たり、関係機関との協議に不測の日数を要したため		工事の実施に当たり、関係機関との協議に不測の日数を要したため		

参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	安全で安心して利用できる公園づくりの推進（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ~ 令和6年度（5年間）	交付対象	香川県

【事業主体：香川県】

- A12-001 公園施設長寿命化対策支援事業
- A12-002 公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽化対策)
- A12-003 公園施設長寿命化計画策定調査

■ 公園位置

