

■ 事後評価(社会資本総合計画)

香川県における住宅・建築物の 安全性の向上(防災・安全)

住宅課・建築指導課

社会資本総合整備計画 香川県地域住宅計画 (防災・安全)

事後評価書

計画の名称	香川県における安全・安心・快適な住まいづくり、まちづくりの実現 (第2期) (防災・安全)																															
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)			交付対象	香川県、高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町																											
計画の目標	近い将来に発生が危惧されている南海トラフ地震に備えるため、公営住宅等の既存ストックの改善や既存不適格建築物及び民間住宅の耐震化、狭あい道路の解消等を行い、安全で安心なまちづくり、住まいづくりの実現を図る。																															
<p>1. 事業効果の発現状況 : 一定の効果があった</p> <p>公営住宅の耐震改修や外壁改修については、ほぼ目標どりの棟数を実施することができ、入居者の安全確保ができた。 民間住宅の耐震性確保については、戸別訪問や耐震相談会の開催等の周知啓発に取り組み、一定の成果を上げることができた。 公共・民間建築物の耐震性確保については、戸別訪問等の周知啓発に取り組み、耐震化率の向上を図ることができた。</p>																																
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 長寿命化計画に記載された「長寿命型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 0%→100% 耐震性が不足している恐れのある住宅に対するボスティング等の広報活動を実施した割合等の増 0%→50% 特定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が利用する建築物の耐震化率 88%→95% 																															
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">達成率</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H28当初)</th> <th>最終目標値 (R02末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長寿命化計画に記載された「長寿命型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 (長寿命型ストック改善を行った棟数/長寿命化計画に記載された実施予定の棟数)</td> <td>目標値: 0%</td> <td>100%</td> <td>98%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>耐震性が不足している恐れのある住宅に対するボスティング等の広報活動を実施した割合等の増 (ボスティング等を実施した戸数/耐震性が不足している恐れのある住宅 (約10万戸))</td> <td>目標値: 0%</td> <td>50%</td> <td>49%</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>特定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が利用する建築物の耐震化率 (耐震性の確保された建築物の棟数/多数の者が利用する建築物の総棟数)</td> <td>目標値: 88%</td> <td>95%</td> <td>93%</td> <td>71%</td> </tr> </tbody> </table>											定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考	当初現況値 (H28当初)	最終目標値 (R02末)	長寿命化計画に記載された「長寿命型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 (長寿命型ストック改善を行った棟数/長寿命化計画に記載された実施予定の棟数)	目標値: 0%	100%	98%		耐震性が不足している恐れのある住宅に対するボスティング等の広報活動を実施した割合等の増 (ボスティング等を実施した戸数/耐震性が不足している恐れのある住宅 (約10万戸))	目標値: 0%	50%	49%	98%	特定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が利用する建築物の耐震化率 (耐震性の確保された建築物の棟数/多数の者が利用する建築物の総棟数)	目標値: 88%	95%	93%	71%
	定量的指標の現況値及び目標値		達成率	備考																												
	当初現況値 (H28当初)	最終目標値 (R02末)																														
長寿命化計画に記載された「長寿命型ストック改善」を行う棟の事業進捗率の向上 (長寿命型ストック改善を行った棟数/長寿命化計画に記載された実施予定の棟数)	目標値: 0%	100%	98%																													
耐震性が不足している恐れのある住宅に対するボスティング等の広報活動を実施した割合等の増 (ボスティング等を実施した戸数/耐震性が不足している恐れのある住宅 (約10万戸))	目標値: 0%	50%	49%	98%																												
特定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が利用する建築物の耐震化率 (耐震性の確保された建築物の棟数/多数の者が利用する建築物の総棟数)	目標値: 88%	95%	93%	71%																												
全体事業費	合計 (A+B+C)	4,058百万円	A	3,247百万円	B	百万円	C	811百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.99%	進捗率 (事業費ベース)	94.7%																				
実施事業費	合計 (A+B+C)	3,842百万円	A	3,076百万円	B	百万円	C	766百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	19.94%																						
交付対象事業																																
A1 地域住宅計画に基づく事業																																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考															
									H28	H29	H30	R01	R02																			
A15-001	住宅	一般	高松市	直接	高松市	公営住宅等整備事業	上之町団地の建替等 80戸	高松市						638	638	100.0%																
A15-002	住宅	一般	香川県	直接	香川県	公営住宅等ストック総合改善事業	一宮団地ほか9団地の外壁改修、耐震対策等 1403戸	香川県						722	626	86.7%																
A15-003	住宅	一般	高松市	直接	高松市	公営住宅等ストック総合改善事業	鹿角団地ほか5団地の外壁改修、EV改修等 147戸	高松市						292	205	70.2%	予算が確保できなかったため															
A15-004	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	公営住宅等ストック総合改善事業	今津団地ほか2団地の耐震対策等 208戸	丸亀市						20	20	100.0%																
A15-005	住宅	一般	観音寺市	直接	観音寺市	公営住宅等ストック総合改善事業	池之尻団地ほか3団地の外壁改修等 104戸	観音寺市						83	91	109.6%																
A15-006	住宅	一般	東かがわ市	直接	東かがわ市	公営住宅等ストック総合改善事業	横内東団地ほか4団地の外壁改修等 80戸	東かがわ市						69	66	95.7%																
A15-007	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	公営住宅等ストック総合改善事業	谷尻団地ほか3団地の外壁改修、耐震対策等 56戸	小豆島町						77	51	66.2%	予算が確保できなかったため															
A15-008	住宅	一般	宇多津町	直接	宇多津町	公営住宅等ストック総合改善事業	新開南団地ほか1団地の外壁改修等 90戸	宇多津町						58	53	91.4%																
A15-009	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	住宅地区改良事業等	丸山町改良住宅の外壁改修、耐震対策等 49戸	善通寺市						62	62	100.0%																
A15-010	住宅	一般	さぬき市	直接	さぬき市	住宅地区改良事業等	新町団地の耐震対策等 6戸	さぬき市						4	4	100.0%																
A15-011	住宅	一般	東かがわ市	直接	東かがわ市	住宅地区改良事業等	横内南団地ほか2団地の外壁改修等 8戸	東かがわ市						11	11	100.0%																
A15-026	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	住宅地区改良事業等	草壁本町団地の外壁改修等 52戸	小豆島町						178	176	98.9%																
A15-045	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	公営住宅等ストック総合改善事業	あけぼの団地のEV改修等 96戸	善通寺市						7	7	100.0%																
小計 (住宅事業)												2,221	2,010	90.5%																		

A2 住環境整備事業										全事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)								
									H28					H29	H30	R01	R02
A16-012	住宅	一般	香川県	直接	香川県	住宅・建築物安全ストック形成事業	周知広報活動費	香川県						22	18	81.8%	
A16-013	住宅	一般	高松市	直接	高松市	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化等	高松市						7	11	157.1%	
A16-014	住宅	一般	高松市	間接	高松市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化等	高松市						555	652	117.5%	
A16-015	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化等	丸亀市						34	50	147.1%	
A16-016	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化等	丸亀市						60	90	150.0%	
A16-017	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化等	善通寺市						10	15	150.0%	
A16-018	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化等	観音寺市						37	42	113.5%	
A16-019	住宅	一般	さぬき市	直接	さぬき市	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化等	さぬき市						1	2	200.0%	
A16-020	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化等	さぬき市						5	11	220.0%	
A16-021	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化等	小豆島町						18	28	155.6%	
A16-022	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間建築物の耐震化等	琴平町						2	3	150.0%	
A16-023	住宅	一般	高松市	間接	高松市	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路拡幅整備事業	高松市						92	87	94.6%	
A16-024	住宅	一般	丸亀市	直接	丸亀市	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト除去等に関する事業	丸亀市						38	57	150.0%	
A16-025	住宅	一般	善通寺市	直接	善通寺市	住宅・建築物アスベスト改修事業	アスベスト除去等に関する事業	善通寺市						15	22	146.7%	
A16-027	住宅	一般	高松市	間接	高松市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	高松市						48	68	141.7%	
A16-028	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	丸亀市						11	16	145.5%	
A16-029	住宅	一般	坂出市	間接	坂出市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	坂出市						7	9	128.6%	
A16-030	住宅	一般	善通寺市	間接	善通寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	善通寺市						8	11	137.5%	
A16-031	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	観音寺市						9	12	133.3%	
A16-032	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	さぬき市						5	7	140.0%	
A16-033	住宅	一般	東かがわ市	間接	東かがわ市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	東かがわ市						5	7	140.0%	
A16-034	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	三豊市						9	11	122.2%	
A16-035	住宅	一般	土庄町	間接	土庄町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	土庄町						1	2	200.0%	
A16-036	住宅	一般	小豆島町	間接	小豆島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	小豆島町						2	2	100.0%	
A16-037	住宅	一般	三木町	間接	三木町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	三木町						2	3	150.0%	
A16-038	住宅	一般	直島町	間接	直島町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	直島町						1	1	100.0%	
A16-039	住宅	一般	宇多津町	間接	宇多津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	宇多津町						1	3	300.0%	
A16-040	住宅	一般	綾川町	間接	綾川町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	綾川町						4	5	125.0%	
A16-041	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	琴平町						2	3	150.0%	
A16-042	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	多度津町						5	5	100.0%	
A16-043	住宅	一般	まんのう町	間接	まんのう町	住宅・建築物安全ストック形成事業	民間住宅の耐震診断に対する支援等	まんのう町						2	3	150.0%	

A16-044	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の移転促進事業	多度津町								1	1	100.0%	
A16-046	住宅	一般	観音寺市	直接	観音寺市	住宅・建築物安全ストック形成事業	公共建築物の耐震化等	観音寺市								3	3	100.0%	
A16-047	住宅	一般	高松市	間接	高松市	がけ地近接等危険住宅移転事業	危険住宅の移転促進事業	高松市								1	1	100.0%	
A16-048	住宅	一般	直島町	間接	直島町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	直島町								1	1	100.0%	
A16-049	住宅	一般	まんのう町	直接	まんのう町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	まんのう町								2	1	50.0%	
小計（住宅事業）															1,026	1,066	103.9%		
合計															3,247	3,076	94.7%		
B 関連社会資本整備事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実施事業費 （百万円）	進捗率	備考	
										H28	H29	H30	R01	R02					
合計																			
番号	一体的に実施することにより期待される効果																		備考
C 効果促進事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実施事業費 （百万円）	進捗率	備考	
										H28	H29	H30	R01	R02					
C16-001	住宅	一般	小豆島町	直接	小豆島町		公共施設耐震化関連事業	二生公民館耐震改修関連事業	小豆島町						8	8	100.0%		
C16-002	住宅	一般	高松市	直接	高松市		防犯灯整備事業	狭あい道路整備箇所等における防犯灯の設置	高松市						1	1	100.0%		
C16-003	住宅	一般	香川県	直接	香川県		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	香川県						1	1	100.0%		
C16-004	住宅	一般	高松市	間接	高松市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	高松市						244	251	102.9%		
C16-005	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	丸亀市						88	74	84.1%		
C16-006	住宅	一般	坂出市	間接	坂出市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	坂出市						45	43	95.6%		
C16-007	住宅	一般	善通寺市	間接	善通寺市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	善通寺市						35	30	85.7%		
C16-008	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	観音寺市						59	45	76.3%		
C16-009	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	さぬき市						20	21	105.0%		
C16-010	住宅	一般	東かがわ市	間接	東かがわ市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	東かがわ市						34	30	88.2%		
C16-011	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	三豊市						47	41	87.2%		
C16-012	住宅	一般	土庄町	間接	土庄町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	土庄町						6	6	100.0%		
C16-013	住宅	一般	小豆島町	間接	小豆島町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	小豆島町						4	5	125.0%		
C16-014	住宅	一般	三木町	間接	三木町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	三木町						5	4	80.0%		
C16-015	住宅	一般	直島町	間接	直島町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	直島町						3	2	66.7%		
C16-016	住宅	一般	宇多津町	間接	宇多津町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	宇多津町						5	5	100.0%		
C16-017	住宅	一般	綾川町	間接	綾川町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	綾川町						26	20	76.9%		
C16-018	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	琴平町						6	5	83.3%		
C16-019	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	多度津町						23	18	78.3%		
C16-020	住宅	一般	まんのう町	間接	まんのう町		民間住宅耐震対策支援事業	民間住宅の耐震改修工事等に対する支援	まんのう町						8	7	87.5%		
C16-021	住宅	一般	高松市	間接	高松市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	高松市						50	45	90.0%		
C16-022	住宅	一般	丸亀市	間接	丸亀市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	丸亀市						20	19	95.0%		
C16-023	住宅	一般	坂出市	間接	坂出市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	坂出市						8	16	200.0%		
C16-024	住宅	一般	善通寺市	間接	善通寺市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	善通寺市						8	8	100.0%		
C16-025	住宅	一般	観音寺市	間接	観音寺市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	観音寺市						10	11	110.0%		
C16-026	住宅	一般	さぬき市	間接	さぬき市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	さぬき市						6	7	116.7%		
C16-027	住宅	一般	東かがわ市	間接	東かがわ市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	東かがわ市						4	5	125.0%		
C16-028	住宅	一般	三豊市	間接	三豊市		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	三豊市						10	12	120.0%		
C16-029	住宅	一般	土庄町	間接	土庄町		民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	土庄町						5	6	120.0%		

C16-030	住宅	一般	小豆島町	間接	小豆島町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	小豆島町										7	5	71.4%	
C16-031	住宅	一般	三木町	間接	三木町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	三木町											3	2	66.7%
C16-032	住宅	一般	宇多津町	間接	宇多津町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	宇多津町											2	2	100.0%
C16-033	住宅	一般	綾川町	間接	綾川町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	綾川町											3	3	100.0%
C16-034	住宅	一般	琴平町	間接	琴平町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	琴平町											2	3	150.0%
C16-035	住宅	一般	多度津町	間接	多度津町	民間危険ブロック塀等撤去支援事業	危険なブロック塀等の撤去工事に対する支援	多度津町											5	5	100.0%
合計																	811	766	94.5%		

番号	体的に実施することにより期待される効果																	備考		
C16-001	基幹事業と一体的に行うことにより、計画的かつ迅速に事業を実施することが可能となる。																			
C16-002	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-003	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-004	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-005	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-006	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-007	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-008	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-009	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-010	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-011	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-012	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-013	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-014	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-015	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-016	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-017	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-018	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-019	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-020	基幹事業と一体的に民間住宅への耐震改修工事費の一部に支援することにより、個人住宅の耐震化率を向上させ、安全で安心なまちづくりを実行できる。																			
C16-021	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-022	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-023	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-024	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-025	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-026	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-027	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-028	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-029	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-030	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-031	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-032	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-033	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-034	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			
C16-035	基幹事業と一体的に防犯灯を整備することにより安全な住まいづくり・まちづくりを実現する。																			

その他関連する事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)				全体事業費(百万円)	実施事業費(百万円)	進捗率	備考	
									H28	H29	R01	R02					
A'	合計																

A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	19.99%
A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A')+(B+B')+(C+C'))$	19.94%

要素事業の事業進捗
 概ね計画通り進捗
 ・一部、予算確保が十分でなかったため進捗が遅れているところもあるが、ほぼ計画どおり進捗している。

2. 今後の方針

継続

民間建築物及び住宅の耐震化を促進させるための普及啓発に努める。
事後評価の結果を踏まえて次期計画を作成し、また、予算確保に努めて事業の進捗を図る。


■ 事後評価(社会資本総合計画)

香川県における住宅・建築物の 安全性の向上(防災・安全)

住宅課・建築指導課

位置図

香川県総合管内図



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。(許可番号 平21四使、第24号)

事業概要


■ 公営住宅ストック総合改善事業



■ 住宅・建築物安全ストック形成事業



■ 住宅・建築物安全ストック形成事業



県民向け講座の開催



民間住宅の耐震診断、耐震改修工事

事業概要

■ 民間建築物耐震化事業



■ 民間危険ブロック塀等撤去支援事業



■ 狭あい道路整備等促進事業

