

■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

安全で安心な都市公園づくり(防災・安全)

高松市

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金）

事後評価書

計画の名称	1 安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）		
計画の期間	平成30年度 ～ 令和元年度（単年度事業（繰越））	交付対象	高松市
計画の目標	都市公園の防災対策の実施などにより、安全で安心な都市公園づくりの推進を図る。		

1. 事業効果の発現状況：十分な効果があった
 玉藻公園における地震等により倒壊の恐れがある囲障の改修については、災害に備えた安全で安心な公園づくりの推進に効果が認められるものである。

計画の成果目標（定量的指標）	玉藻公園において、耐震緊急点検で改善が必要と判断された公園施設2箇所の防災対策を実施する。		
----------------	---	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値				達成率	備考						
	当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R2年1月末)									
防災対策が必要な公園施設の対策実施率 防災対策済公園施設数/防災対策予定公園施設数	0 箇所		2 箇所		100.0%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	40百万円	A	40百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%	進捗率 (事業費ベース)	100.0%
実施事業費	合計 (A+B+C)	40百万円	A	40百万円	B	百万円	C	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00%		

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
									H30	R1	R2	R3	R4				
A12-001	公園	一般	高松市	直接	高松市	高松市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業（玉藻公園）	防災対策2箇所	高松市						40	40	100.0%	
									小計					40	40	100.0%	
									合計					40	40	100.0%	

B 関連社会資本整備事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H30	R1	R2	R3	R4				
									合計									

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考
										H30	R1	R2	R3	R4				
									合計									

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

その他関連する事業																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	市町名	事業実施期間(年度)						全体事業費 (百万円)	実施事業費 (百万円)	進捗率	備考	
									H22	H23	H24	H25	H26						
A'										合計									

A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	0.00%
A'	百万円	B'		C'		$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	0.00%

要素事業の事業進捗
 計画通り進捗し完了した

2. 今後の方針
 【完了】

事後評価書参考資料


■ 事後評価(社会資本総合整備計画)

安全で安心な都市公園づくり(防災・安全)

高松市

事業概要

■玉藻公園における地震等により倒壊の恐れがある囲障を改修し、災害に備えた安心で安全な公園づくりを推進する。



北の丸地区における囲障①



実施前：石堀



実施後：竹垣

北の丸地区における囲障②



実施前：石堀



実施後：竹垣

桜の馬場地区における囲障



実施前：石堀



実施後：竹垣

玉藻公園における防災対策 が必要な施設(堀)の数	今回の内容			残数
	事業内容	完了数		
2箇所	囲障改修	2箇所	2箇所	無