
工事書類簡素化について

令和８年４月

香川県土木部技術企画課



目次
01 工程表
02 コリンズ
03 材料事前承諾
04 履行報告
05 廃棄物の運搬・搬出状況写真
06 工事日報
07 交通誘導警備員資料
08 竣工検査
09 現地測量用の打合せ簿
10 夜間・休日等緊急連絡先

スリム化ガイド

施工計画書の手引き

主な掲載先



01 工程表
【計画工程表】

・ 大きな計画を説明する工程表（国様式に統一）

【実施工程表】

・ すべての工事で提出必要（工事工程表を廃止したため）
・ 現地測量後に提出（施工計画書に添付で可）

・ 任意様式（受注者が使用しているものでも可）
・ 履行確認の添付資料（工程確認は実施工程表で行う）
・ 指示書のみによる指示（変更契約まではしていない状態）も反映

・ 実態に即した工程管理を目指す



02 コリンズ
・ 登録内容確認システムの利用が標準

・ 竣工前の金額変更のみの変更登録は不要（竣工登録は必要）

03 材料事前承諾
・ コンクリート二次製品について、JISマーク表示品と事前承諾材料の表を統一

・ 現場の品質管理を省略するものではないことに注意



04 履行報告
・ 毎月初めに提出（進捗を把握するため、すべての工事で提出）

・ 添付する工程表は、実施工程表（任意様式）

・ 維持点々工事等（監督員の承諾を得たもの）は、添付資料を省略可

05 廃棄物の運搬・搬出状況写真
・ 過積載防止の写真は種別ごとに必要



06 工事日報
・ 天気・気温の記載は省略可能

ただし、養生など記載が必要な作業については、他の資料で確認できるようにすること

07 交通誘導警備員資料
・ 資格などを記載した確認資料は、一覧表のみ提出

証明資料等は必要がある場合のみ提示



08 竣工検査
・ 書類作成事務員の同席を可

09 現地測量用の打合せ簿
・ 作業日程、作業員名簿、緊急連絡先を記載した工事打合せ簿を事前提出

10 夜間・休日等緊急時連絡先
・ 現場組織表への記載は必要なし

・ 緊急時の体制及び対応
【休日・夜間の連絡先】の連絡先名は、会社名で可
（ただし、電話番号は着実に連絡がつくものとすること）


