
県営林整備事業計画及び実積（令和4年3月31日現在）

単位：ha（素材生産は㎥）

市町

年度 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

搬出間伐 - - - - - - - - - - - - - -

保育間伐 - - 24.54 18.82 10.63 10.05 4.54 4.54 - - 19.15 11.87 - -

素材生産 - - - - - - - - - - - - - -

搬出間伐 - - - 2.89 - - - - - - - - - -

保育間伐 15.58 20.53 21.78 5.97 6.31 7.29 12.56 - 2.79 2.41 - 7.28 - -

皆伐 - - - - - - - - - 0.02 - - - -

素材生産 - - - 153.00 - - - - - 11.00 - - - -

搬出間伐 16.02 - - - - - - - - - - - - -

保育間伐 - - 15.52 - - - 5.82 - - - - - 17.02 -

素材生産 480 - - - - - - - - - - - - -

搬出間伐 - - - - - - - - - - - - - -

保育間伐 14.68 - 13.15 - - - - - - - 26.57 - - -

素材生産 - - - - - - - - - - - - - -

搬出間伐 - - - - - - - - - - - - - -

保育間伐 22.72 - 14.34 - - - 14.04 - - - - - - -

素材生産 - - - - - - - - - - - - - -

令和6年度

三豊市 観音寺市

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

項目
東かがわ市 さぬき市 三木町 綾川町 まんのう町


