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１．工　事　概　要
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 eq \o\ad(測量係,　　　　　　)（　　　　　　）
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　安全教育（訓練）に関する講習会等については、工期が１ヵ月以上の場合は、月１回（半日）以上の頻度で、すべての作業員を対象に実施しなければならない。（特記仕様書）








　騒音振動、排出ガス規制等の対策機械を使用することとしているものについて記載する。





　危険または有害な設備、作業については危険防止のため、作業場ごとに選任しなければならないこととなっている。


　安衛令第６条、安衛則第１６条
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土木工事共通仕様書で承諾等を要するとされている事項について記載する。








段階確認の必要な項目については、土木工事共通仕様書


表1-1　段階確認一覧表　を参考とする。





　設計図書において材料の確認を受けて使用するものとされた材料について記載する。





　記載事項（目次）は、香川県土木工事共通仕様書　1-1-5　施工計画による。








契約書、設計書の記載事項に基づき作成する。


工事内容欄には、設計書の工事概要を記載する。





　現場代理人及び主任技術者については、発注者に通知している者の氏名を記載する。（契約約款　第10条）


　また、各係についても、それぞれ選任し氏名を記載する。重複可。その他必要な「係」があれば追加する。





安全施設、環境対策、安全教育（ＴＢＭ、ＫＹ活動等）等の写真管理計画を記載する。











下請工事がある場合で、特記仕様書により作成が義務づけられている場合に作成する。


下請負人の担当工事内容については、下請工事の内容に相当する工事の名称を記載する。
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土木工事共通仕様書で施工計画書に記載を要するとされている事項について記載する。





発注者に通知している現場代理人、監理技術者、主任技術者等について記載する。


元請業者のみについて記載する。





　現場条件により判断し、以下のような項目から環境対策が必要な物を選択し、具体的な対策を記述する。


1)騒音、振動、粉塵等


2)工事用車両による沿道への影響


3)その他近接地への影響








「品質管理基準及び規格値」及び「写真管理基準」に基づき、必要な管理項目について記載する。





「出来形管理基準及び規格値」及び「写真管理基準」に基づき、必要な管理項目について記載する。





道路交通の円滑化を図り、交通事故の発生を防ぐため、交通管理計画として次のような項目について記載する。


1)交通安全対策


2)交通切り廻し計画（通行対策等）


3)保安施設設置計画


4)現道補修、防塵処理等の時期、方法


5)主要資材の搬入（搬出）経路


6)積載超過運搬防止対策


7)その他





施工方法として次のような項目について記載する。





1)主要な工種の作業フロー


工事工程表で記載している工種について、手順をフローチャートにより説明する。





2)施工実施上の留意事項及び施工方法


　現場の自然条件、地理的条件などを考慮し、それぞれの工種ごとに、施工上の留意


事項、施工方法について詳細に記載する。





3)主要機械


　工事規模、施工方法、現場条件等を考慮し機械の使用計画を作成する。





4)仮設備計画


　　工事が安全、円滑に実施できるよう、迂回路、付替道路、仮設防護、倉庫・事務所等


の仮設備を設ける場合について、平面図、構造図等により計画を作成する。





5)工事用地等


　発注者から工事用地等の提供を受けた場合の維持・管理計画のほか、請負者が確


保するものとされる用地及び工事の施工上、請負者が必要とする用地の使用計画に


ついて記載する。





6)その他


　承諾等を要する事項及び施工計画書に記載することとなっている事項について記


載する。




















　工事規模、施工方法、現場条件等を考慮し機械の使用計画を作成する。





「品質管理基準及び規格値」等を参考に計画を作成する。





事故、災害等の緊急時に迅速な対応をとるため連絡系統を定める。また、必要となる人員、機械、資材を想定し、出動可能な人員等を把握して記載する。
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安全管理計画として次のような項目について記載する。


1)安全管理組織


2)火薬類の取扱い方法と、発破作業における警戒員及び標識の配置


3)危険区域の施設、照明設備の点検整備


4)騒音等防止対策施設の点検整備


5)その他





建設機械の選定、労務者及び資材の供給予定、現場条件などを考慮して、作業が極端に集中しないように施工順序、施工期間を計画する。











工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理、段階確認、品質証明書に関することを記載する。（新技術・新工法の採用に伴い、手法を見直すべき事項、追加で必要となる事項が網羅されているかについても確認する。








バリケード、工事標識、現場事務所、トイレ等の現場作業環境に関することを記載する
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		２．工　事　工　程　表 コウジコウテイヒョウ

						工 事 番 号 コウジバンゴウ																																																																																																																												住  所 ジュウショ										　

						工   事   名 コウジコウジメイ		　																																																																																																																										氏  名 シメイ										　																																印 イン

						工          期 コウキ		自 　　平成      年      月   　  日                 至 　 平成      年       月      日 ジヘイセイネンガツニチイタルヘイセイネンガツニチ
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												施工体系図

								工事の名称		平成○○年度

										○○○工事（第○工区－○）

								工　　　期		自　平成 ○年 ○月 ○日

										至　平成 ○年 ○月 ○日

								発注者の名称		香　　　川　　　県

																								・下請負人の名称

																								・主任技術者氏名

														・下請負人の名称										・工事内容

														・主任技術者氏名										・工期

														・工事内容

														・工期

														・専門技術者氏名

																担当する工事内容

																								・下請負人の名称

																								・主任技術者氏名

																								・工事内容

				・元請負人の名称										・下請負人の名称										・工期

				・監理技術者氏名										・主任技術者氏名

				・主任技術者氏名										・工事内容

				・工事内容										・工期

				・専門技術者氏名										・専門技術者氏名

						担当する工事内容										担当する工事内容

														・下請負人の名称										・下請負人の名称

														・主任技術者氏名										・主任技術者氏名

														・工事内容										・工事内容

														・工期										・工期
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緊急時の体制記入例

		

		連絡系統図 レンラクケイトウズ

								職　　種 ショクシュ		氏名 シメイ		住　　　　　所 ジュウショ				電話番号 デンワバンゴウ

								主任技術者 シュニンギジュツモノ

								現場代理人 ゲンバダイリニン

				夜間連絡先 ヤカンレンラクサキ				　現場代理人　　氏名　○○　○○　　　℡ ゲンバダイリニンシメイ

								　主任技術者　　氏名　○○　○○　　　℡ シュニンギジュツシャシメイ

								（監理技術者） カンリギジュツシャ
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				安全衛生委員会 アンゼンエイセイイインカイ

										衛生管理者 エイセイカンリシャ										作業主任者 サギョウシュニンシャ

										○○　○○								地山掘削 ジヤマクッサク		○○　○○		○○　○○

																		土留支保工 ドトササタモツコウ		○○　○○		○○　○○

				総括安全衛生管理者 ソウカツアンゼンエイセイカンリシャ						安全管理者 アンゼンカンリシャ								型枠支保工 カタワクササタモツコウ		○○　○○		○○　○○

				○○　○○						○○　○○								足場組立 アシバクミタテ		○○　○○		○○　○○

																		高圧室内作業 コウアツシツナイサギョウ		○○　○○		○○　○○				作業員 サギョウイン

										産業医 サンギョウイ								酸欠作業 サンケツサギョウ		○○　○○		○○　○○

										○○　○○								ずい道等掘削 ミチトウクッサク		○○　○○		○○　○○

																		ずい道等覆工 ミチトウオオコウ		○○　○○		○○　○○

										安全衛生推進者等 アンゼンエイセイスイシンシャトウ								ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕器 ハサイキキ		○○　○○		○○　○○

										○○　○○

																										作業主任者 サギョウシュニンシャ

																								地山掘削 ジヤマクッサク		○○　○○		○○　○○

										元方安全衛生管理者 モトカタアンゼンエイセイカンリシャ														土留支保工 ドトササタモツコウ		○○　○○		○○　○○				作業員 サギョウイン

				統括安全衛生責任者 トウカツアンゼンエイセイセキニンシャ														安全衛生責任者 アンゼンエイセイセキニンシャ						　		　		　

				○○　○○						○○　○○						下請業者名 シタウギョウシャメイ		安全担当者 アンゼンタントウシャ		現場責任者 ゲンバセキニンシャ

																○○○○		○○　○○		○○　○○						作業主任者 サギョウシュニンシャ

										店社安全衛生管理者 ミセシャナイアンゼンエイセイカンリシャ						○○○○		○○　○○		○○　○○				足場組立 アシバクミタテ		○○　○○		○○　○○

																○○○○		○○　○○		○○　○○				高圧室内作業 コウアツシツナイサギョウ		○○　○○		○○　○○				作業員 サギョウイン

										○○　○○														型枠支保工 カタワクササタモツコウ		○○　○○		○○　○○

				労働災害防止協議会 ロウドウサイガイボウシキョウギカイ

																										作業主任者 サギョウシュニンシャ

																								地山掘削 ジヤマクッサク		○○　○○		○○　○○

																								土留支保工 ドトササタモツコウ		○○　○○		○○　○○				作業員 サギョウイン

																								型枠支保工 カタワクササタモツコウ		○○　○○		○○　○○

				注）本体制図は、事業場の規模等に応じて適宜修正して作成すること。 チュウホンタイセイズジギョウショバキボトウオウテキギシュウセイサクセイ





Sheet2

		





Sheet3

		






